

PLAN DE GESTION DE TIC (PETI 2T-2025)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Formular el plan PETI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2025 y su ejecución cada tres meses.	1/4/2025	30/6/2025	100%	Ejecución 2T de PETI Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Publicación de Informes de Ley de transparencia. Cada tres meses (4t 2025).	1/4/2025	30/6/2025	100%	Informes de Ley de transparencia Publicados en la web 4t -2023.
3	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	1/4/2025	30/6/2025	100%	Asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de TI: Adquisición de equipos tecnologicos y Renovación de licencias de MS 365.
4	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. (Numero de formulario Solicitado)	1/4/2025	30/6/2025	100%	Construcción de Formularios para festivales y convocatorias.

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
5	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Publicar Boletines o Comunicados de Prensa	1/4/2025	30/6/2025	100%	Cuarenta y un (20) Comunicados de Prensa
6	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Publicar Actos Administrativos en la página web Institucional (Permanente)	1/4/2025	30/6/2025	100%	Informe trimestral de Actos Administrativos publicados en web
7	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Actualizar y optimizar la página web Institucional	1/4/2025	30/6/2025	100%	Informe trimestral de actualizaciones hechas la web(Actualización Organigrama, Botón PSE, Mapa de procesos, Plan de Desarrollo)
8	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Administración de Tenant de Cuentas de correos institucionales y herramientas ofimaticas	1/4/2025	30/6/2025	100%	Informe de gestión del Tenant: Actualización Listado de cuentas de Correos.
9	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana y Diseñar los ANS y Acuerdo de Nivel Operacional.	1/4/2025	30/6/2025	100%	Catalogo de servicio de TI de la entidad actualizado. ANS.



ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
10	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	1/4/2025	30/6/2025	100%	Numero de eventos apoyados (30 eventos apoyados)
11	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Actualizar el directorio de elementos de infraestructura de TI en la herramienta de inventario y control de incidencias GLPI.	1/4/2025	30/6/2025	70%	Informe de Equipos actualizado: Acta de entregas
12	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT	Monitorear y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, CCTV, Servidores locales, equipos de comunicación).	1/4/2025	30/6/2025	100%	Informe de seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. Informe de Incidencias atendidas.
Fuente: Oficina de Sistemas ICULTUR					TOTAL ACUMULADO 1T		24%	