

## Cronograma PETI 2026 – ICULTUR (MIPG / FURAG)

<b>Dominio</b>	<b>Actividad</b>	<b>Periodo 2026</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evidencia</b>
<b>Estrategia y Gobierno TI</b>	Actualización anual del PETI	Enero – Febrero	Gestión TIC / Planeación	% PETI actualizado	PETI aprobado 100%	Documento PETI, actas de aprobación
<b>Estrategia y Gobierno TI</b>	Seguimiento a indicadores TI	Trimestral	Gestión TIC	% proyectos TI ejecutados	≥80% ejecución	Informes trimestrales
<b>Gestión de la Información</b>	Inventario de activos de información	Enero – Marzo	Gestión TIC / Planeación / Gestión Documental	% activos de información inventariados	100% inventario actualizado	Inventario de activos
<b>Gestión de la Información</b>	Publicación en GOV.CO	Permanente	Gestión TIC / Comunicaciones	% información publicada según Ley 1712	70% cumplimiento	Reportes GOV.CO
<b>Sistemas de Información</b>	Desarrollo/mejora de sistemas	Marzo – Agosto	Gestión TIC / Líderes misionales	% sistemas alineados a procesos	≥80% alineación	Inventario de sistemas
<b>Servicios Tecnológicos</b>	Seguridad de la información MSPI	Marzo – Agosto	Gestión TIC	Nivel de implementación MSPI	Nivel exigido por MinTIC	Diagnóstico y plan MSPI
<b>Uso y Apropiación TI</b>	Capacitaciones digitales	Febrero – Junio	Gestión TIC / Talento Humano	% funcionarios capacitados	≥80% funcionarios	Listados de asistencia
<b>Seguimiento y Evaluación</b>	Seguimiento al plan PETI	Trimestral	Planeación / Control Interno	% avance Plan de Acción PETI	≥70% avance	Informes de seguimiento