

PLAN DE GESTION DE TIC (MSPI 2024 1T)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PESPI	MARIO IMBETT	Formular el planes PESPI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2024 y su ejecución cada tres meses.	1/1/2024	31/12/2024	100%	Plan PESPI formulado y publicado en la web.
2	Gestión de TI	PESPI	MARIO IMBETT YOLANDA BARRIOS	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.	2/1/2024	31/12/2024	80%	Informe con el nivel de Madurez de seguridad de la información y privacidad de la entidad.
3	Gestión de TI	PESPI	MARIO IMBETT YOLANDA BARRIOS	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. 4 fases (Plan de diagnóstico, plan de direccionamiento, plan de implementación y plan de transición). 1 fase por año.	1/1/2024	31/12/2024	50%	Plan de diagnóstico (Lavantamiento de Información).
Fuente: Oficina de Sistemas ICULTUR					TOTAL ACUMULADO 1T		19%	