

PLAN DE GESTION DE TIC (MSPI 2024 2T)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PESPI	MARIO IMBETT	Formular el planes PESPI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2024 y su ejecución cada tres meses.	1/4/2024	30/6/2024	100%	Publicación de la Ejecución 2T en la web.
2	Gestión de TI	PESPI	MARIO IMBETT YOLANDA BARRIOS	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.	1/4/2024	30/6/2024	0%	Informe con el nivel de Madurez de seguridad de la información y privacidad de la entidad.
3	Gestión de TI	PESPI	MARIO IMBETT YOLANDA BARRIOS	Publicar y hacer seguimiento a todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co .	1/4/2024	30/6/2024	100%	Se actualizaron los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos datos.gov.co
Fuente: Oficina de Sistemas ICULTUR					TOTAL ACUMULADO 2T		22%	